H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 416,823,520.00

Hoja: # de # 1 de 2
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo / Subprograma / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
SP 02 a 2021 30 193 0001	EQUIPAMIENTO POLICIA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	10/06/ 2021	20/12/ 2021	100.00	10/06/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	332,000.00	270,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	332,000.00	270,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	332,000.00	270,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE PERSONA	1.00 100.00	1.00	
SP 02 d 2021 30 193 0002	COMBUSTIBLE POLICIA MUNICIPAL PREVENTIVA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	11/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	11/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	3,500,890.16	3,500,890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,890.16	3,500,890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,890. 16	3,500,890. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO PERSONA	20.00 200.00	20.00	
FM 03 a 2021 30 193 0003	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	30193000 1	VERACRUZ	100.00	01/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	01/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	10,556,846.5 1	10,556,846.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556,846.5 1	10,556,846.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556,846 .51	10,556,846 .51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 54,000.00	1.00	
DP 01 2021 30 193 0004	AMORTIZACIÓN DEUDA APP	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	38,002,690.0 0	38,002,690.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,002,690.0 0	38,002,690.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,002,690 .00	38,002,690 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 1.00	1.00	
DP 01 2021 30 193 0005	INTERESES DEUDA APP	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	20,704,768.0 0	20,704,768.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,704,768.0 0	20,704,768.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,704,768 .00	20,704,768 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 1.00	1.00	
FM 03 a 2021 30 193 0006	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO APP	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	83,942,455.0 0	83,942,455.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,942,455.0 0	83,942,455.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,942,455 .00	83,942,455 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 54,000.00	1.00	
FM 02 a 2021 30 193 0007	SERVICIO GPS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	12/04/ 2021	20/12/ 2021	100.00	12/04/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD PERSONA	1.00 1.00	1.00	
PA 01 2021 30 193 0008	AUDITORIA TECNICA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	11/08/ 2021	20/12/ 2021	100.00	11/08/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	4,275,000.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000.00	4,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275,000. 00	4,275,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 1.00	1.00	
PA 01 2021 30 193 0009	AUDITORIA FINANCIERA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	11/08/ 2021	20/12/ 2021	100.00	11/08/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	5,225,000.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000.00	5,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225,000. 00	5,225,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 1.00	1.00	
PE 01 i 2021 30 193 0010	SERVICIO DE RECOLECCIÓN LIMPIA PUBLICA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	02/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	02/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	100,083,048. 11	100,083,048. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,083,048. 11	100,083,048. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,083,04 8.11	100,083,04 8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 54,000.00	1.00	
PE 01 i 2021 30 193 0011	SERVICIOS DE TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	02/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	02/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	45,579,227.5 0	45,579,227.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,579,227.5 0	45,579,227.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,579,227 .50	45,579,227 .50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
PE 01 i 2021 30 193 0012	RELLENO SANITARIO	30193000 1	VERACRUZ	100.00	01/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	01/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	39,421,000.0 0	38,683,000.0 0	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	39,421,000.0 0	38,683,000.0 0	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	39,421,000 .00	38,683,000 .00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO PERSONA	1.00 54,000.00	1.00	
SB 01 b 2021 30 193 0013	DESPENSAS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	07/04/ 2021	20/12/ 2021	100.00	07/04/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	42,353,000.0 0	42,353,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,353,000.0 0	42,353,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,353,000 .00	42,353,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESPENSA ALUMNO	75,000.00 1,000.00	75,000.00	

CIE/2021/VERACRUZ/16791

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: OpF+2mHAIJ73I2b9HRLhDEcItGrocmypK+nb5CxCC/WuKvY7VYjRk11PAISIV+P2/886NbLCPzW5DbZg0c3XpzLN/ncfIgnrfURVzm58XHB9TUAM26AHrefV5cfURzgntRZhXtnIEXw9R4U4MJ2x9ltfczWkE5BGr3UaiJwDYjI=

Última actualización 24/12/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
Presupuesto Autorizado: 416,823,520.00

Hoja: # de # 2 de 2
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
DP 01		2021 30 193 0014	AMORTIZACIÓN DEUDA BURSATILIZACIÓN	30193000 1	VERACRUZ	100.00	17/11/ 2021	17/11/ 2021	100.00	17/11/ 2021	17/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	6,001,466.37	6,001,466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001,466.37	6,001,466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001,466. 37	6,001,466. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
																																									PERSONA	100.00		
DP 01		2021 30 193 0015	INTERESES BURSATILIZACIÓN	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	10,663,184.1 5	10,663,184.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663,184.1 5	10,663,184.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663,184 .15	10,663,184 .15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
																																									PERSONA	1.00		
DP 01		2021 30 193 0016	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	100.00	29/03/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	660,671.56	660,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,671.56	660,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,671.56	660,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
																																									PERSONA	1.00		
FM 04	a	2021 30 193 0017	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	27/07/ 2021	20/12/ 2021	100.00	27/07/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000. 00	1,200,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00	2.00	
																																									PERSONA	500.00		
EP 01		2021 30 193 0019	PROYECTO PARA LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE MORELOS, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
																																									PERSONA	1,000.00		
SP 02	d	2021 30 193 0020	COMBUSTIBLE SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO	30193000 1	VERACRUZ	100.00	14/05/ 2021	20/12/ 2021	100.00	14/05/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	999,109.84	999,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,109.84	999,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,109.84	999,109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHÍCULO	50.00	50.00	
																																									PERSONA	1,000.00		
BM 01	e	2021 30 193 0021	LUMINARIAS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	01/09/ 2021	20/12/ 2021	100.00	01/09/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000. 00	1,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	3.00	3.00	
																																									PERSONA	500.00		
BM 01	c	2021 30 193 0022	EQUIPO UPS PARA SERVIDOR DEL EDIFICIO TRIGUEROS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	01/11/ 2021	20/12/ 2021	100.00	01/11/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	646,104.80	646,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,104.80	646,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,104.80	646,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1.00	1.00	
																																									PERSONA	1,000.00		
SJ 03	a	2021 30 193 0023	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR	30193000 1	VERACRUZ	100.00	01/11/ 2021	20/12/ 2021	100.00	01/11/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,134,654.00	1,071,654.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	1,134,654.00	1,071,654.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	1,134,654. 00	1,071,654. 00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOBILIARI O	615.00	615.00	
																																									ALUMNO	615.00		
SP 02	b	2021 30 193 0024	EQUIPO DE VIDEOGRABACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	30193000 1	VERACRUZ	100.00	17/12/ 2021	20/12/ 2021	100.00	17/12/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	280,140.00	280,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,140.00	280,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,140.00	280,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00	
																																									PERSONA	30.00		
BM 01	c	2021 30 193 0025	ADQUISICION DE PLOTTER	30193000 1	VERACRUZ	100.00	17/12/ 2021	20/12/ 2021	100.00	17/12/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	267,264.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	1.00	1.00	
																																									PERSONA	10.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														$417,686,52 0.00	$416,823,52 0.00	$0.00	$0.00	$863,000.00	$0.00	$0.00	$417,686,52 0.00	$416,823,52 0.00	$0.00	$0.00	$863,000.00	$0.00	$0.00	$417,686.5 20.00	$416,823.5 20.00	$0.00	$0.00	$863,000.0 0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/16791

SELLO DIGITAL: OpF+2mHAIJ73I2b9HRLhDEcItGrocmypK+nb5CxCC/WuKvY7VYjRk11PAISIV+P2/886NbLCPzW5DbZg0c3XpzLN/ncfIgnrfURVzm58XHB9TUAM26AHrefV5cfURzgntRZhXtnIEXw9R4U4MJ2x9ltfczWkE5BGr3UaiJwDYjI=

Última actualización 24/12/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
Presupuesto Autorizado: 27,678,303.18

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo / Subprograma / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
SE 01 a 2021 30 193 0301	"BACHEO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	30193000 1	VERACRUZ	100.00	15/04/ 2021	13/06/ 2021	100.00	14/05/ 2021	09/07/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,735,409.74	1,735,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,409.74	1,735,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,409. 74	1,735,409. 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	3,216.00	
																																								PERSONA	1,000.00		
SE 01 a 2021 30 193 0304	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULUCO DE LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	04/06/ 2021	01/09/ 2021	100.00	23/06/ 2021	30/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	8,749,076.64	8,749,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,076.64	8,749,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,749,076. 64	8,749,076. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	3,101.22	
																																								PERSONA	400.00		
SE 01 a 2021 30 193 0305	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULUCO DE LA CALLE DOS BAHIAS ENTRE RÍO ERA Y LUCIO CABAÑAS, EN LA COLONIA LOMAS DE RÍO MEDIO III, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	07/05/ 2021	02/11/ 2021	100.00	27/05/ 2021	30/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	11,843,908.2 8	11,843,908.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,843,908.2 8	11,843,908.2 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,843,908 28	11,843,908 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	5,980.73	
																																								PERSONA	300.00		
SE 01 a 2021 30 193 0307	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULUCO DE LA CALLE MARIA AMPARO DE LA TORRE DE PAZOS (ACCESO A VILLA RICA) ENTRE CRISTINA EMPARAN DE SUZARTE Y EMA OJEDA , COL VILLA RICA I, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	04/06/ 2021	01/09/ 2021	100.00	29/06/ 2021	30/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	5,174,833.77	5,174,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174,833.77	5,174,833.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,174,833. 77	5,174,833. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	2,096.18	
																																								PERSONA	500.00		
SE 01 a 2021 30 193 0310	"BACHEO II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	30193000 1	VERACRUZ	100.00	10/11/ 2021	24/11/ 2021	100.00	09/12/ 2021	09/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	295,074.75	175,074.75	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	295,074.75	175,074.75	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	295,074.75	175,074.75	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00	548.00	
																																								PERSONA	1,000.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												$27,798,303. 18	$27,678,303. 18	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$27,798,303. 18	$27,678,303. 18	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$27,798,30 3.18	$27,678,30 3.18	$0.00	$0.00	$120,000.0 0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/16806

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES FEDERALES 2020
Presupuesto Autorizado: 120,265,918.29

Fecha de Aprobación:

Programa / Subprograma / Tipo / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución
DP 01 2021 30 193 0201	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	301930001	VERACRUZ	100.00	02/02/2021	20/12/2021	100.00	02/02/2021	20/12/2021	TERMINADA	CONTRATO
BM 01 e 2021 30 193 0203	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	301930001	VERACRUZ	100.00	18/02/2021	20/12/2021	100.00	18/02/2021	20/12/2021	TERMINADA	CONTRATO
SB 01 a 2021 30 193 0205	BECAS	301930001	VERACRUZ	100.00	02/03/2021	30/04/2021	100.00	02/03/2021	30/04/2021	TERMINADA	CONTRATO
EP 01 2021 30 193 0206	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS BAHIAS ENTRE LUCIO CABAÑAS Y AV. RÍO MEDIO, EN LAS COLONIAS LOMBARDO TOLEDANO Y LOMAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	11/04/2021	100.00	22/04/2021	22/04/2021	TERMINADA	CONTRATO
EP 01 2021 30 193 0207	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LEONARDO PASQUEL ENTRE CALLE CABO TEPOCA Y AGUILA REAL, Y AVENIDA VERACRUZ ENTRE LEONARDO PASQUEL Y ANTONIO EXSOME NAHUM, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	26/04/2021	100.00	22/04/2021	22/04/2021	TERMINADA	CONTRATO
EP 01 2021 30 193 0208	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÚALICO DE LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE URSULO GALVÁN Y 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE TARIMOYA, CALLE TARIMOYA ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE COMUNIDAD, EN LAS COLONIA TARIMOYA Y RESERVA I TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	26/04/2021	100.00	22/04/2021	22/04/2021	TERMINADA	CONTRATO
EP 01 2021 30 193 0209	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAYA BELLA VISTA ENTRE AGUILA REAL Y ORIENTE 9, EN LAS COLONIAS PLAYA LINDA Y RESERVA I TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	13/03/2021	11/04/2021	100.00	22/04/2021	22/04/2021	TERMINADA	CONTRATO
SG 02 a 2021 30 193 0210	INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA FE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	01/05/2021	29/07/2021	100.00	02/06/2021	18/10/2021	TERMINADA	CONTRATO
SE 01 a 2021 30 193 0213	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLAYA BELLA VISTA ENTRE AGUILA REAL Y ORIENTE 9, EN LAS COLONIAS PLAYA LINDA Y RESERVA I TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	02/04/2021	27/11/2021	100.00	04/05/2021	26/11/2021	TERMINADA	CONTRATO
SE 01 i 2021 30 193 0214	REHABILITACION DE PUENTE TORRENTES, FRACCIONAMIENTO TORRENTES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	100.00	26/03/2021	24/05/2021	100.00	24/05/2021	30/07/2021	TERMINADA	CONTRATO
UM 01 a 2021 30 193 0217	REHABILITACIÓN DEL PARQUE APULCO, RÍO APULCO Y RÍO COTAPA ENTRE RÍO JUQUILA Y RÍO ZEMPOALA, COL. LOMAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	100.00	12/06/2021	09/10/2021	100.00	29/06/2021	26/11/2021	TERMINADA	CONTRATO
SE 01 a 2021 30 193 0218	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ADOLFO SUGASTI A VENUSTIANO CARRANZA, COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	20/03/2021	18/04/2021	100.00	27/05/2021	27/05/2021	TERMINADA	CONTRATO
UM 01 aa 2021 30 193 0219	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAS HORTALIZAS, (CONEXIÓN Y REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO, ANCLADO DE PORTERIAS), FRACC. LAS HORTALIZAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	301930001	VERACRUZ	100.00	20/03/2021	03/04/2021	100.00	11/06/2021	11/06/2021	TERMINADA	CONTRATO

Estructura Financiera (Inversión Aprobada) / (Inversión Devengada)

No. Obra	Aprobada Costo Total	Aprobada Fuente de Financia-miento	Aprobada Aportación Municipal	Aprobada Aportación Beneficia-rios	Aprobada Otras Fuentes Federales	Aprobada Otras Fuentes Estatales	Aprobada Otros	Devengada Costo Total	Devengada Fuente de Financia-miento	Devengada Aportación Municipal	Devengada Aportación Beneficia-rios	Devengada Otras Fuentes Federales	Devengada Otras Fuentes Estatales	Devengada Otros
0201	18,430,000.00	18,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,430,000.00	18,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203	4,914,418.29	4,914,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914,418.29	4,914,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0205	10,321,500.00	10,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321,500.00	10,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0208	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0209	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0213	14,408,507.49	14,408,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,408,507.49	14,408,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0217	10,547,096.43	10,547,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,547,096.43	10,547,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0218	547,083.43	547,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,083.43	547,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estructura Financiera (Inversión Pagada) / (Saldo)

No. Obra	Pagada Costo Total	Pagada Fuente de Financia-miento	Pagada Aportación Municipal	Pagada Aportación Beneficia-rios	Pagada Otras Fuentes Federales	Pagada Otras Fuentes Estatales	Pagada Otros	Saldo Costo Total	Saldo Fuente de Financia-miento	Saldo Aportación Municipal	Saldo Aportación Beneficia-rios	Saldo Otras Fuentes Federales	Saldo Otras Fuentes Estatales	Saldo Otros
0201	18,430,000.00	18,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203	4,914,418.29	4,914,418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0205	10,321,500.00	10,321,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0208	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0209	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0213	14,408,507.49	14,408,507.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0214	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0217	10,547,096.43	10,547,096.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0218	547,083.43	547,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0219	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas

No. Obra	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
0201	PAGO PERSONA	1.00 100.00	1.00	
0203	PIEZA PERSONA	1.00 10,000.00	1.00	
0205	BECA ALUMNO	5,000.00 5,000.00	5,000.00	
0206	PROYECTO PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
0207	PROYECTO PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
0208	PROYECTO PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
0209	PROYECTO PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
0210	KILÓMETRO PERSONA	0.93 1,000.00	0.93	
0213	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 1,000.00	5,261.45	
0214	METRO LINEAL PERSONA	100.00 1,000.00	161.83	
0217	OBRA PERSONA	1.00 500.00	1.00	
0218	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 200.00	363.59	
0219	OBRA PERSONA	1.00 500.00	1.00	

CIE/2021/VERACRUZ/6808

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: I2Zc9JQDNdSxAJvEkzdWzYkMXENd+xXnIBI0JIhOr89OzYKV7/hxMvWnfHHYwfHkcOHNAzHgZZaUBBeLtll62B7Y/g/IkrcIQZFQVO2WO/7WxYl+BdEGnBGv4tMEgePepBFhEq3MwnrE9K4/qSfN+mUB3D9d2BCmzmjXcBxbsGI=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ

Fuente de Financiamiento: PARTICIPACIONES FEDERALES 2020

Presupuesto Autorizado: 120,265,918.29

Hoja: # de # 2 de 2

Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones
					Físico			Financiero																																										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término																																						
UM 01 j 2021 30 193 0220	REHABILITACION DE PINTURA DEL AREA DE POLLERIA DEL MERCADO UNIDAD VERACRUZANA, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/04/ 2021	20/07/ 2021	100.00	21/05/ 2021	07/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	3,770,867.04	3,770,867.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,867.04	3,770,867.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770,867. 04	3,770,867. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 500.00	1.00	
SE 01 a 2021 30 193 0221	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA COLONIA IVEC-COYOL, DE LA AVENIDA EJE 1 PONIENTE HACIA LA CALLE LIBERTAD, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	17/04/ 2021	16/05/ 2021	100.00	02/06/ 2021	08/07/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	526,145.31	526,145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,145.31	526,145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,145.31	526,145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 200.00	527.00	
SE 01 a 2021 30 193 0222	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE AGUSTIN YAÑEZ Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	07/05/ 2021	02/12/ 2021	100.00	21/05/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	21,128,283.09	21,128,283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,128,283.09	21,128,283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,128,283 .09	21,128,283 .09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 500.00	7,091.39	
SE 01 a 2021 30 193 0223	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AZTECA Y AV. URSULO GALVÁN, FRACC. GEO VILLAS CAMPESTRE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	04/06/ 2021	01/10/ 2021	100.00	23/06/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	9,536,029.26	9,536,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536,029.26	9,536,029.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,536,029. 26	9,536,029. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 500.00	4,396.62	
SE 01 f 2021 30 193 0224	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE PARQUE ROSARIO SALDAÑA, COL ROSARIO SALDAÑA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/05/ 2021	27/06/ 2021	100.00	11/06/ 2021	26/08/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	561,868.10	561,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,868.10	561,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,868.10	561,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	1.00 500.00	442.09	
SE 01 a 2021 30 193 0225	REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIA AMPARO DE LA TORRE DE PAZOS (ACCESO A VILLA RICA) ENTRE DR. RAFAEL CUERVO Y CRISTINA EMPARAN DE SUZARTE , COL VILLA RICA I, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	15/05/ 2021	11/09/ 2021	100.00	11/06/ 2021	09/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	6,850,191.56	6,850,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,191.56	6,850,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,191. 56	6,850,191. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 500.00	2,465.92	
EP 01 2021 30 193 0226	ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE AGUSTIN YAÑEZ Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	100.00	11/06/ 2021	11/06/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
SD 01 b 2021 30 193 0230	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MERCADO MALIBRAN, 3A ETAPA, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	31/07/ 2021	28/10/ 2021	100.00	27/08/ 2021	02/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	4,163,928.29	3,663,928.29	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163,928.29	3,663,928.29	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163,928. 29	3,663,928. 29	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 1,000.00	1.00	
SE 01 a 2021 30 193 0231	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PÁJARO CARPINTERO, COL. EL FENIX, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	21/10/ 2021	04/12/ 2021	100.00	04/11/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000. 00	2,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 1,000.00	560.25	
SE 01 a 2021 30 193 0232	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	08/10/ 2021	15/10/ 2021	100.00	02/12/ 2021	02/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	100.00 2,000.00	411.35	
	TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											$120,965,918.29	$120,265,918.29	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,965,918.29	$120,265,918.29	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$120,965,918.29	$120,265,918.29	$700,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

CIE/2021/VERACRUZ/16808

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: I2Zc9JQDNdSxAJvEkzdWzYkMXENd+xXnIBI0JIhOr89OzYKV7/hxMvWnfHHYwfHkcOHNAzHgZZaUBBeLtll62B7Y/g/IkrcIQZFQVO2WO/7WxYl+BdEGnBGv4tMEgePepBFhEq3MwnrE9K4/qSfN+mUB3D9d2BCmzmjXcBxbsGI=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ

Fuente de Financiamiento: RECFISCALES

Presupuesto Autorizado: 15,000,000.00

Hoja: # de # 1 de 1

Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
					Físico			Financiero																																				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
UM 01 u	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término																																
2021 30 193 0504		ILUMINACIÓN CENTRO HISTORICO (CATEDRAL), CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	21/10/ 2021	04/12/ 2021	100.00	28/10/ 2021	15/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000. 00	8,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 2,000.00	1.00	
SE 01 i		REHABILITACIÓN DEL PUENTE MORELOS (PRIMERA ETAPA: REPARACIÓN COLUMNAS EJE 9 Y ALEROS ENTRE EJE 8 Y 11), JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE JOSÉ MONTESINOS Y AGUSTIN YÁÑEZ, CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE																																							METRO LINEAL PERSONA	100.00 1,000.00	727.00	
2021 30 193 0505			30193000 1	VERACRUZ	100.00	06/10/ 2021	19/11/ 2021	100.00	11/10/ 2021	15/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000. 00	7,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												$15,000,000.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000,000.00	$15,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/6809

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
Presupuesto Autorizado: 200,000.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
					Físico			Financiero																																				
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																																	
UM 02 o																																								OBRA	1.00	1.00	
2021 30 193 0308		"CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ARTERIAS URBANAS (BOYAS), VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	301930001	VERACRUZ	100.00	06/10/2021	12/10/2021	100.00	08/12/2021	08/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
UM 02 o																																								OBRA	1.00	1.00	
2021 30 193 0309		"CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ARTERIAS URBANAS (BOYAS) 2, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"	301930001	VERACRUZ	100.00	17/11/2021	23/11/2021	100.00	08/12/2021	08/12/2021	TERMINADA	CONTRATO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.0 0	$200,000.0 0	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/68110

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 155,029,100.00

Hoja: # de # 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones
				Físico			Financiero																																										
				%	Fechas reales		%	Fechas reales																																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
SE 01 a 2021 30 193 0102	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LEONARDO PASQUEL ENTRE CALLE CABO TEPOCA Y AGUILA REAL, Y AVENIDA VERACRUZ ENTRE LEONARDO PASQUEL Y ANTONIO EXSOME NAHUM, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	14/05/ 2021	09/12/ 2021	100.00	03/06/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	25,170,344.69	25,170,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170,344.69	25,170,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,170,344.69	25,170,344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	10,115.04	
																																								PERSONA	1,000.00		
SE 01 a 2021 30 193 0103	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1° DE MAYO ENTRE URSULO GALVÁN Y 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO ENTRE 1° DE MAYO Y CALLE TARIMOYA, CALLE TARIMOYA ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE COMUNIDAD, EN LAS COLONIA TARIMOYA Y RESERVA I TARIMOYA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/03/ 2021	23/11/ 2021	100.00	07/05/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	29,312,775.51	29,312,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,312,775.51	29,312,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,312,775.51	29,312,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	10,357.10	
																																								PERSONA	1,000.00		
SE 01 a 2021 30 193 0105	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOS BAHIAS ENTRE LUCIO CABAÑAS Y AV. RÍO MEDIO, EN LAS COLONIAS LOMBARDO TOLEDANO Y LOMAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	14/05/ 2021	10/09/ 2021	100.00	03/06/ 2021	22/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	9,502,374.26	9,502,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502,374.26	9,502,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,502,374.26	9,502,374.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	5,199.71	
																																								PERSONA	1,000.00		
SE 01 a 2021 30 193 0106	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ENTRE CALLE 1 Y CERRADA, EN LA COLONIA 16 DE FEBRERO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193008 7	VALENTE DÍAZ	100.00	30/03/ 2021	28/04/ 2021	100.00	05/05/ 2021	11/05/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	704,786.71	704,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,786.71	704,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,786.71	704,786.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	448.29	
																																								PERSONA	300.00		
DP 02 2021 30 193 0108	AMORTIZACIÓN DEUDA FAIS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	03/02/ 2021	03/02/ 2021	100.00	03/02/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	33,213,375.58	33,213,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,213,375.58	33,213,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,213,375.58	33,213,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
																																								PERSONA	1.00		
DP 02 2021 30 193 0109	INTERESES DEUDA FAIS	30193000 1	VERACRUZ	100.00	03/02/ 2021	03/02/ 2021	100.00	03/02/ 2021	20/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,542,644.62	1,542,644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,644.62	1,542,644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,644.62	1,542,644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
																																								PERSONA	1.00		
SE 01 a 2021 30 193 0110	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANTONIO M. BOLIO, ENTRE AV. J. B. LOBOS Y MANUEL ACUÑA, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, ENTRE ANTONIO M. BOLIO Y PADRE CHINCHACHOMA, CALLE PADRE CHINCHACHOMA, ENTRE AV. J. B. LOBOS Y FRANCISCO GONZALEZ	30193000 1	VERACRUZ	100.00	14/05/ 2021	10/09/ 2021	100.00	03/06/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	11,265,695.42	10,765,695.42	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	11,265,695.42	10,765,695.42	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	11,265,695.42	10,765,695.42	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	3,222.14	
																																								PERSONA	500.00		
SD 01 b 2021 30 193 0111	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REPARACION DE HUNDIMIENTOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	15/04/ 2021	13/06/ 2021	100.00	10/06/ 2021	04/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	2,856,268.26	2,856,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,268.26	2,856,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856,268.26	2,856,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
																																								PERSONA	100.00		
SD 01 c 2021 30 193 0114	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL (EJE HIDRAULICO) CALLE ESTEBAN MORALES, ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE PASEO DE LA LIBERTAD ENTRE CALLE 20 Y ORQUIDEAS Y CALLE ORQUIDEAS ENTRE PASEO DE LA LIBERTAD Y CLAVEL, DE LAS COLONIAS AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES, LOS VOLCANES Y DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	11/06/ 2021	08/10/ 2021	100.00	24/06/ 2021	26/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	14,326,979.50	14,326,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326,979.50	14,326,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,326,979.50	14,326,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
																																								PERSONA	1,000.00		
SE 01 a 2021 30 193 0115	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCE DE LAS CALLES I. ZARAGOZA Y 5 DE MAYO, COL ROSARIO SALDAÑA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193008 7	VALENTE DÍAZ	100.00	29/05/ 2021	12/07/ 2021	100.00	21/07/ 2021	12/11/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	1,094,555.55	1,094,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,555.55	1,094,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,555.55	1,094,555.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	465.93	
																																								PERSONA	500.00		
SE 01 a 2021 30 193 0116	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FORTÍN DE LAS FLORES ENTRE CARRETERA VERACRUZ – MEDELLÍN Y EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA ALFREDO BONFIL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	29/05/ 2021	26/08/ 2021	100.00	07/07/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	4,188,488.28	4,188,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,488.28	4,188,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188,488.28	4,188,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	100.00	1,862.30	
																																								PERSONA	500.00		
SE 01 a 2021 30 193 0117	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO, CONCRETO) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SECCION NORTE DE LA COLONIA EL FENIX, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	07/08/ 2021	24/11/ 2021	100.00	02/09/ 2021	08/12/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	22,750,811.62	22,350,811.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	22,750,811.62	22,350,811.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	22,750,811.62	22,350,811.62	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	8,088.01	
																																								PERSONA	1,000.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												$155,929,100.00	$155,029,100.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$155,929,100.00	$155,029,100.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$155,929,100.00	$155,029,100.00	$0.00	$0.00	$900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Iván Gass Terrones
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Rosario Ruíz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/16795

SELLO DIGITAL: P5N6Tnigx6WDE/PCTTIkswa1/mmf7eoftCVaYACBupkSNtdhP1M4Ixqve/albHr90loTlr0OjFCCZjG62DT/598CHEg0Qli04XPjfmFq7pUFmzqMt7WhfTq2jByypn8j/XMB90rVol8XgBrepgBxz+8RJsKGtbG2WDhIT+xdKqE=

Última actualización 24/12/2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ

Fuente de Financiamiento: INTPARTFED 2020

Presupuesto Autorizado: 2,500,000.00

Hoja: # de #

Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	No. Obra				Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
									Físico			Financiero																																		
									%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
										Inicio	Término		Inicio	Término																															
EP	01					ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y GUTIERREZ ZAMORA, COLONIA UNIDAD VERACRUZANA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	100.00	11/06/ 2021	11/06/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
2021	30	193	0227																																					PERSONA	500.00		
EP	01					ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIA AMPARO DE LA TORRE DE PAZOS (ACCESO A VILLA RICA) ENTRE DR. RAFAEL CUERVO Y CRISTINA EMPARAN DE SUZARTE , COL VILLA RICA I, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	100.00	11/06/ 2021	11/06/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
2021	30	193	0228																																					PERSONA	500.00		
EP	01					ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIA AMPARO DE LA TORRE DE PAZOS (ACCESO A VILLA RICA) ENTRE CRISTINA EMPARAN DE SUZARTE Y EMA OJEDA , COL VILLA RICA I, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30193000 1	VERACRUZ	100.00	22/05/ 2021	20/06/ 2021	100.00	11/06/ 2021	11/06/ 2021	TERMINADA	CONTRATO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
2021	30	193	0229																																					PERSONA	500.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:																	$1,800,000.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Rosario Ruíz Lagunes

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/6426

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

CIERRE DE EJERCICIO 2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ

Fuente de Financiamiento: SEGUIMIENTO PARTICIPACIONES

Presupuesto Autorizado: 19,923,036.15

Hoja: # de # 1 de 1

Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
					Físico			Financiero																																		
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																																
SE 01 a 2020 30 193 1012	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO REFORMA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2021	31/03/2021	100.00	01/01/2021	30/03/2021	TERMINADA	CONTRATO	9,920,493.13	9,920,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920,493.13	9,920,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920,493.13	9,920,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	6,833.21	6,833.21	
																																							PERSONA	1,000.00		
SE 01 a 2020 30 193 1013	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO REFORMA II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	100.00	01/01/2021	31/03/2021	100.00	01/01/2021	30/03/2021	TERMINADA	CONTRATO	10,002,543.02	10,002,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,543.02	10,002,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002,543.02	10,002,543.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,538.80	7,583.80	
																																							PERSONA	1,000.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													$19,923,036.15	$19,923,036.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,923,036.15	$19,923,036.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,923,036.15	$19,923,036.15	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CIE/2021/VERACRUZ/6330