ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDM)

Acta de Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Municipal, efectuada por el Honorable Ayuntamiento de Veracruz, Ver., celebrada en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, siendo las **17:00 horas** del día **22 de Octubre del año dos mil veintiséis,** de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 inciso B, fracción II inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal; 4, 8 fracción II de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz; 16, 28, 29, 30, 36 fracciones I y II, y 38 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 fracción II, 22, 23, 24, 30 fracciones I, II, III y V, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, y 38 del Reglamento parala Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal del Municipio de Veracruz.- - - - - -

Preside la Dra. Rosa Hernández Espejo, Presidenta Municipal, con quórum integrado por: el C. Alfonso Cruz Corona, Síndico Único; C. Diana Itzel Pérez Martínez, Regidora Primera; C. Aldahir González Paredes, Regidor Segundo; C. Adriana Muñoz Cabrera, Regidora Tercera; C. Quirino de Jesús Ramírez Cuevas, Regidor Cuarto; C. Norma Leonor Victoria Mendoza González, Regidora Quinta; C. Esaú Hernández Hernández, Regidor Sexto; C. Miguel David Hermida Copado, Regidor Séptimo; C. Rocío Campa de la Miyar, Regidora Octava; C. Jesús Danilo Alvízar Guerrero, Regidor Noveno; C. Patricia Huesca Abarca, Regidora Décima; C. Marisela Ponce Natividad, Regidora Décima Primera; y C. Gustavo Gudiño Corro, Regidor Décimo Segundo; presente el Lic. Eloy Carlos Flores, Secretario del H. Ayuntamiento y Secretario Técnico del CDM, quien da fe, e inmediatamente procede a pasar lista de asistencia e informa que se encuentran presentes catorce Ediles, y que se recibió el oficio número R13/0113/2026 por parte de la C. Ileana Ramírez Domínguez, Regidora Décima Tercera, mediante el cual informa que no podrá asistir a la presente Sesión, por lo que solicita que se justifique su inasistencia; por lo que procede a declarar quórum legal para llevar a cabo la presente Sesión. Se hace constar en esta Acta, la presencia de servidores públicos municipales y representantes de las diferentes Localidades, Rancherías, Colonias, Congregaciones y Barrios del Municipio, cuyos nombres y firmas se consignan al final de este documento.- -

El Lic. Eloy Carlos Flores, Secretario Técnico del CDM, procede a dar lectura al Orden del Día, en que se basará la presente Sesión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) PARA EL EJERCICIO 2026;

5. CLAUSURA.

Continuando con el uso de la voz el Lic. Eloy Carlos Flores, Secretario Técnico del CDM, pregunta al Cuerpo Edilicio si existe alguna observación relativa al Orden del Día y no existiendo observaciones, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de acuerdo en aprobar el Orden del Día.- **ACUERDO.- APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.-** - - - - -

Una vez desahogados los puntos 1, 2 y 3 del Orden del Día, se da lugar al siguiente punto del Orden del Día, el número 4.- - - - -

No. de obra	Descripción de Obra	Monto Total Aprobado en PGI	Monto que se Reduce	Monto de FAISMUN 2026	Otro Financia-miento	Metas del Proyecto	Fechas programadas de Ejecución		Moda-lidad de ejecu ción
							Inicio	Término	
	AMAPOLAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.								
2026301930048	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CON SISTEMA MODULAR DE REGULACION PLUVIAL PREFABRICADA EN CALLE HERNAN CORTES Y CALLE 9, COLONIA POCITOS Y RIVERA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE	$3,724,500.00	-$3,724,500.00	CANCELADA					
TOTAL		$11,622,000.00	-$11,622,000.00						

Obras que requieren modificación presupuestal en reducción de monto, así como ajustes en metas y montos. -

No. de obra	Descripción de obra	Monto Total Aprobado en PGI	Monto que se Reduce	Monto de FAISMUN 2026	Otro Financia-miento	Metas del Proyecto	Nueva Meta Por Ejecutar	Fechas Ejecución		Moda-lidad de ejecu ción
								Inicio	Término	
2026301930004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 ENTRE CALLE 10 Y PRIVADA, COLONIA SAN JOSÉ SEGUNDA SECCIÓN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$3,655,773.00	-$11,092.99	$3,644,680.01	$0.00	297.00 metro lineal	349.81 metro lineal	PROGRAMADAS 15/04/2026 MODIFICADAS 02/10/2026	 15/07/2026 30/11/2026	C
2026301930011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE DE AMAPOLAS, COLONIA AMAPOLAS VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$4,875,000.00	-$1,375,000.00	$3,500,000.00	$0.00	80 Postes	141 Postes	PROGRAMADAS 15/04/2026 MODIFICADAS 30/09/2026	 15/07/2026 28/11/2026	C
2026301930014	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CARLOS CRUZ Y CALLE ESTEBAN MORALES, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$7,020,000.00	-$1,604,427.01	$5,415,572.99	$0.00	5,200.00 Metro cuadrado	7,007.82 Metro cuadrado	PROGRAMADAS 15/05/2026 MODIFICADAS 05/10/2026	 15/08/2026 03/12/2026	C
2026301930039	SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2026	$5,690,025.05	-$68,275.05	$5,621,750.00	$0.00	9 pago	3 pago	01/04/2026	31/12/2026	C
2026301930041	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN CALLE MARIANO ARISTA ENTRE MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, COLONIA CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$8,359,200.00	-$566,987.12	$7,792,212.88	$0.00	8,690 Metro cuadrado		PROGRAMADAS 01/08/2026 MODIFICADAS 05/10/2026	 30/09/2026 03/12/2026	C
2026301930042	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL REHABILITACIONES DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS AFECTADOS POR HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y DESLIZAMIENTOS DE TALUDES EN AVENIDA RIO BLANCO, COLONIA RIO MEDIO II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$6,245,000.00	-$8,136.02	$6,236,863.98	$0.00	01 Sistema		PROGRAMADAS 01/08/2026 MODIFICADAS 05/09/2026	 30/09/2026 03/11/2026	C
2026301930043	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20 CMS DE ESPESOR MR-38 EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	$1,125,000.00	-$4,102.65	$1,120,897.35	$0.00	490 Metro cuadrado	347.76 metro cuadrado	PROGRAMADAS 15/08/2026	 30/09/2026	C

No. de obra	Descripción de obra	Monto Total Aprobado en PGI	Monto que se Reduce	Monto de FAISMUN 2026	Otro Financia-miento	Metas del Proyecto	Nueva Meta Por Ejecutar	Fechas Ejecución		Moda-lidad de ejecu ción
								Inicio	Término	
	ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y AVENIDA ORQUIDEA, COLONIA DOS CAMINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.							MODIFICADAS		
								06/10/2026	04/12/2026	
2026301930047	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA LUZ ENRÍQUEZ ENTRE CALLE 4 Y LA LAGUNA DEL ROSARIO, COLONIA EL COYOL SECCIÓN (A), VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$10,550,000.00	-$1,124,225.00	$9,425,775.00	$0.00	415 Metro lineal	406.88 Metro lineal	PROGRAMADAS		C
								01/08/2026	30/11/2026	
								MODIFICADAS		
								08/10/2026	06/12/2026	
2026301930049	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOC. COLONIA MALIBRAN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$3,500,000.00	-$321,115.82	$3,178,884.18	$0.00	1.00 obra		PROGRAMADAS		C
								01/08/2026	30/11/2026	
								MODIFICADAS		
								08/10/2026	06/12/2026	
TOTAL		$51,019,998.05	-$5,083,361.66	$45,936,636.39	$0.00					

Obras y acciones que requieren modificación presupuestal en ampliación de monto, ajuste en metas y fechas de ejecución. -

No. de obra	Descripción de obra	Monto Total Aprobado en PGI	Monto que se Amplia	Monto de FAISMUN 2026	Otro Financia-miento (INT FAISMUN)	Metas del Proyecto	Nueva Meta Por Ejecutar	Fechas Ejecución		Moda-lidad de ejecu ción
								Inicio	Término	
2026301930012	REHABILITACION DE PAVIMENTACION REHABILITACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE J. M. GARCIA Y AVENIDA MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$4,812,926.29	$198,326.36	$5,011,252.65	$0.00	5,580.04 metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								15/05/2026	15/08/2026	
								MODIFICADAS		
								23/06/2026	20/09/2026	
2026301930013	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LEY 118, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$6,142,500.00	$788,515.28	$6,931,015.28	$0.00	4,550.00 metro cuadrado	5,876.26 metro cuadrado	PROGRAMADAS		C
								15/05/2026	15/08/2026	
								MODIFICADAS		
								02/10/2026	30/11/2026	
2026301930017	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN CALLE JUAN SOTO ENTRE AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y CALLE 13, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$6,906,927.31	$1,566,000.00	$8,472,927.31	$0.00	8,860.48 Metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								15/06/2026	15/09/2026	
								MODIFICADAS		
								23/06/2026	30/09/2026	
2026301930018	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN AVENIDA RIO MEDIO ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE RIO CHUMPAN, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE RIO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$8,103,231.67	$1,446,178.11	$9,549,409.78	$0.00	9,542.07 Metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								15/06/2026	15/09/2026	
								MODIFICADAS		
								23/06/2026	20/09/2026	
2026301930021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 3 ENTRE	$4,839,313.00	$264,634.51	$5,103,947.51	$0.00			PROGRAMADAS		C

No. de obra	Descripción de obra	Monto Total Aprobado en PGI	Monto que se Amplia	Monto de FAISMUN 2026	Otro Financia-miento (INT FAISMUN)	Metas del Proyecto	Nueva Meta Por Ejecutar	Fechas Ejecución		Moda-lidad de ejecu ción
								Inicio	Término	
	CARRETERA FEDERAL VERACRUZ JALAPA Y AVENIDA 1, COLONIA VALENTE DÍAZ, LOCALIDAD DE VERACRUZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VERACRUZ.					263.90 Metro lineal		15/04/2026	15/07/2026	
								MODIFICADAS		
								24/06/2026	21/09/2026	
2026301930025	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JACARANDAS ENTRE BOULEVARD FLOR DE ALHELI Y CALLE LILIS, COLONIA LOMAS DEL VERGEL LOCALIDAD VERACRUZ, MUNICIPIO DE VERACRUZ.	$3,495,173.30	$382,978.25	$3,878,151.55	$0.00	312.00 metro lineal		PROGRAMADAS		C
								15/04/2026	15/07/2026	
								MODIFICADAS		
								24/06/2026	21/09/2026	
2026301930034	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR38 20CM, EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, COLONIA PROGRESO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$5,260,156.07	$1,315,039.00	$6,575,195.07	$0.00	1,537.61 Metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								15/07/2026	15/10/2026	
								MODIFICADAS		
								26/06/2026	23/09/2026	
2026301930044	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN CALLE PASEO JALAPA ENTRE PASEO DE FORTÍN Y PASEO DE VERACRUZ, FRACCIONAMIENTO PALMA REAL, LOC. VALENTE DIAZ, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$3,750,000.00	$187,441.78	$3,937,441.78	$0.00	2,580.00 Metro cuadrado	3,253.74 Metro cuadrado	PROGRAMADAS		C
								15/08/2026	15/08/2026	
								MODIFICADAS		
								06/10/2026	04/12/2026	
2026301930045	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN CALLE RIO GUADALQUIVIR ENTRE CALLE RIO PISCO Y RIO BARAYO, LOC. LOMAS DE RIO MEDIO CUATRO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$6,825,000.00	$975,029.69	$7,800,029.69	$0.00	6,090.00 Metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								15/08/2026	30/09/2026	
								MODIFICADAS		
								25/10/2026	15/12/2026	
2026301930046	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN AVENIDA CRISTINA EMPARAN DE SUZARTE ENTRE CALLE KATY RIPOLL DE MELO Y CAMINO REAL, COL. CAMINO REAL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$4,981,500.00	$674,046.07	$5,655,546.07	$0.00	3,460.00 Metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								01/08/2026	30/11/2026	
								MODIFICADAS		
								06/10/2026	04/12/2026	
2026301930050	REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS EN AVENIDA BOULEVARD DE LOS PATOS ENTRE CALLE BOULEVARD DE LOS PAJAROS Y CAMINO REAL, LOC. FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LOS PINOS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$2,002,761.72	$2,679,951.07	$4,682,712.79	$1,772,587.24	2,580.00 Metro cuadrado		PROGRAMADAS		C
								01/08/2026	30/11/2026	
								MODIFICADAS		
								20/08/2026	15/12/2026	
TOTAL		$57,119,489.36	$10,478,140.12	$67,597,629.48	$1,772,587.24					

Así mismo se muestran las obras y acciones que se incorporan al Programa General de Inversión para su ejecución en el ejercicio 2026.

No. de obra	Descripción de obra	Monto Total Aprobado	Monto de FAISMUN 2026	Otro Financia-miento	Metas del Proyecto	Fechas programadas de Ejecución		Modalidad de ejecución
						Inicio	Término	
2026301930051	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON COLECTOR DE 750 MM DE DIÁMETRO DE PVC ESTRUCTURADO EN CALLE HERNAN CORTES HACIA FRANCISCO CANAL, COLONIA POCITOS Y RIVERA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	$6,227,221.54	$6,227,221.54	$0.00	410.00 Metro lineal	20/08/2026	15/12/2026	C
TOTAL		$6,227,221.54	$6,227,221.54	$0.00				

En uso de la voz el Lic. Eloy Carlos Flores, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunta a los Ediles, si existen observaciones al respecto, respondiendo afirmativamente el C. Miguel David Hermida Copado, Regidor Séptimo, por lo que se le concede el uso de la voz. En uso de la voz el C. Miguel David Hermida Copado, Regidor Séptimo, manifiesta que desea que quede asentado en el cuerpo del Acta que para tal fin se levante de esta Sesión de Cabildo, inicialmente que agradece el informe que se les hace llegar ahora al Cuerpo Edilicio, el cual contiene toda la información de manera muy completa, en donde se comparte el estatus de las obras del Municipio, por lo que considera valioso que se está presentando por primera vez en un informe ejecutivo muy claridoso y segundo, dentro de toda esta gama de modificaciones que está sufriendo el Programa General de Inversión (PGI), desea compartir su opinión al respecto, ya que le parece positivo que se estén tratando de resolver problemáticas muy claras en la Ciudad, aunque esto evidentemente ponga estas modificaciones en la mesa, que considera que son positivas para que no corra tan plana la Sesión; además, desea explicar claramente que en la reunión previa a esta Sesión de Cabildo, les brindaron una explicación amplia de cada una de las obras que se están haciendo, cual es la razón de los alcances, porque disminuyen los alcances, algunos tiene raciocinio de mercado y otros tienen raciocinios de circunstancias que no se permiten y que a veces esto, al compartirlo de manera técnica a manera de aquellos que no se dedican a la construcción es un poco complejo, como es el caso del dicente, en su carácter de Regidor Séptimo, para lo cual muestra el reporte de información y citando como ejemplo la rehabilitación de un drenaje pluvial, se presenta claramente la inversión, mencionado cuanto es la inversión del Municipio que asciende a un monto de $4'000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), cuánto se les ha ministrado, mencionando que se les dio el 50% del contrato, esta obra tiene un avance del 95%, explica el objetivo; además de que cuenta con fotografías, lo cual es una manera muy claridosa de compartirlo, por lo que considera que valdría la pena mencionarlo en la mesa, en función de que de repente da la impresión de que fuese un poco plana la Sesión, pero no es así, sino que se realizó todo el análisis y revisión de manera anticipada en la reunión previa a esta Sesión de Cabildo, que está reglamentada y que finalmente todas estas modificaciones atienden a problemas que se van solucionando en el camino, por lo que deseaba hacer ese comentario; asimismo, agradece que se haya acompañado de la presentación del avance de las obras, lo cual les permite tener mucho mayor información al respecto para poder emitir su voto, es

cuanto. En uso de la voz el Lic. Eloy Carlos Flores, Secretario del H. Ayuntamiento, informa que toda vez que se han agotado las observaciones al punto en mención, solicita a los Consejeros Comunitarios y Ediles, integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal con derecho a voto, se sirvan manifestar en votación económica levantando la mano, si están de acuerdo en aprobarlo, resultando el siguiente Acuerdo: Analizada la propuesta, el Honorable Cabildo, **ACUERDA.** Conforme a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; 20, 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 36 fracciones IV y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 34, 35, 36 del Bando de Gobierno para el Municipio Libre de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave; 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 5, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 32, 33, 34 fracciones I y III, 35 fracciones I y II, 38 del Reglamento para la Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal del Municipio de Veracruz; y 3, del Reglamento de Sesiones de Cabildo. **ÚNICO:** Aprobar la segunda modificación presupuestal al Programa General de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el Ejercicio 2026. **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.** ***POR PARTE DE LOS CONSEJEROS COMUNITARIOS, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:*** Con doce votos a favor (C. José Luis Acosta Escobedo, Representante del Infonavit Las Brisas, en Calidad de Consejero Comunitario y Vocal de Control y Vigilancia; C. Raquel Rivera Santiago, Representante de la Colonia Sentimientos de la Nación, en Calidad de Consejera Comunitaria; C. Carlos Cruz Dorantes, Representante del Fraccionamiento Los Héroes de Veracruz, en Calidad de Consejero Comunitario; C. José Alberto López González, Representante de la Colonia Pocitos y Rivera, en Calidad de Consejero Comunitario; C. Lorenzo Antonio Cancino Calles, Representante de la Colonia Chapultepec, en Calidad de Consejero Comunitario; C. Rubén Roberto Castillo Casimiro, Representante del Infonavit Buenavista, en Calidad de Consejero Comunitario; C. Janeth Cano Vázquez, Representante de la Colonia López Mateos, en Calidad de Consejera Comunitaria; C. Viridiana Estrada Bravo, Representante del Fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, en Calidad de Consejera Comunitaria; C. Eiter José Russell Celis, Representante de Lomas de Río Medio, con derecho a voz y voto, en Calidad de Consejero Comunitario; C. Raúl Pérez Antonio, Representante de la Colonia Astilleros, en Calidad de Consejero Comunitario; C. Alondra Vanessa Molina Ramón, Representante del Predio 4, en Calidad de Consejera Comunitaria; y C. Estefany Robles Huerta, Representante de Los Volcanes, en Calidad de Consejera Comunitaria); y una ausencia (C. Alma Rosa Murguía Osorio, Representante de la Colonia Rosario Saldaña, en Calidad de Consejera Comunitaria). ***POR PARTE DEL CUERPO EDILICIO, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:*** Con catorce votos a favor (Dra. Rosa Hernández Espejo, Presidenta Municipal; C. Alfonso Cruz Corona, Síndico Único; C. Diana Itzel Pérez Martínez, Regidora Primera; C. Aldahir González Paredes, Regidor Segundo; C. Adriana Muñoz Cabrera, Regidora Tercera; C. Quirino de Jesús Ramírez Santana, Regidor Cuarto; C. Norma Leonor

Victoria Mendoza González, Regidora Quinta; C. Esaú Hernández Hernández, Regidor Sexto; C. Miguel David Hermida Copado, Regidor Séptimo; C. Rocío Campa de la Miyar, Regidora Octava; C. Jesús Danilo Alvízar Guerrero, Regidor Noveno; C. Patricia Huesca Abarca, Regidora Décima; C. Marisela Ponce Natividad, Regidora Décima Primera; y C. Gustavo Gudiño Corro, Regidor Décimo Segundo); y una inasistencia justificada (C. Ileana Ramírez Domínguez, Regidora Décima Tercera). **COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.-** - - - - - -

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.- - - - - -

ELIMINADO: 1 espacio, con fundamento legal: artículos 115, 120,122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción XXI, 20 fracción VI, 85, 97, 101, 102, 104 de la Ley Número 250 de la materia, 3 fracción X,12,14, y 15 de la Ley Número 316 de la materia. Artículos Noveno y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales de Clasificación y desclasificación de a información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidas por el INAI. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos, se suprimió: FIRMAS.

C. Quirino de Jesús Ramírez Santana,
Regidor Cuarto.

C. Norma Leonor Victoria Mendoza González,
Regidora Quinta.

C. Esaú Hernández Hernández,
Regidor Sexto.

C. Miguel David Hermida Copado,
Regidor Séptimo.

C. Rocío Campa de la Miyar,
Regidor Octavo.

C. Jesús Danilo Alvízar Guerrero,
Regidor Noveno.

C. Patricia Huesca Abarca,
Regidora Décima.

C. Marisela Ponce Natividad,
Regidora Décimo Primera.

C. Gustavo Gudiño Corro,
Regidor Décimo Segundo.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CDM

[redacted]

C. José Luis Acosta Escobedo

ELIMINADO: 4 espacios, con fundamento legal: artículos 115, 120,122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción XXI, 20 fracción VI, 85, 97, 101, 102, 104 de la Ley Número 250 de la materia, 3 fracción X,12,14, y 15 de la Ley Número 316 de la materia. Artículos Noveno y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales de Clasificación y desclasificación de a información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidas por el INAI. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos, se suprimió: FIRMAS.

ASESORES DEL CDM

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2026 2029

Lic. Eloy Carlos Flores,
Secretario del H. Ayuntamiento y Secretario Técnico del Consejo.

VERACRUZ CIUDAD HEROIC4 2026 - 2029 TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. Manuel Alejandro Serrano Trinidad,
Tesorero Municipal.

VERACRUZ CIUDAD HEROIC4 2026 - 2029 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Mtra. Ana Isabel Martínez Torres,
Directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

VERACRUZ CIUDAD HEROIC4 2026 - 2029 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Lic. Ali Antonio Alexandro Espino Hombre,
Titular del Órgano de Control Interno.

CONSEJEROS COMUNITARIOS

C. Raquel Rivera Santiago [redacted]

C. Carlos Cruz Dorantes [redacted]

C. José Alberto López González [redacted]

C. Lorenzo Antonio Cancino Calles [redacted]

ELIMINADO: 7 espacios, con fundamento legal: artículos 115, 120,122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3 fracción XXI, 20 fracción VI, 85, 97, 101, 102, 104 de la Ley Número 250 de la materia, 3 fracción X,12,14, y 15 de la Ley Número 316 de la materia. Artículos Noveno y Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales de Clasificación y desclasificación de a información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidas por el INAI. En virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales identificativos, se suprimió: FIRMAS.

C. Rubén Roberto Castillo Casimiro [redacted]

C. Janeth Cano Vázquez [redacted]

C. Viridiana Estrada Bravo [redacted]

C. Eiter José Russell Celis [redacted]

C. Raúl Pérez Antonio [redacted]

C. Alondra Vanessa Molina Ramón [redacted]

C. Estefany Robles Huerta [redacted]

La presente hoja forma parte integral del Acta de Asamblea Ordinaria del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), del Municipio de Veracruz, Veracruz, celebrada el día 22 de Octubre de 2026.- - - - - - -