



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

2022 - 2025




SUBDIRECCIÓN DE  
OBRA PÚBLICAS

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2023-RM-0122  
OBRA No. 2023301930122

CONVENIO	No.: 1		
DESCRIPCIÓN:	"Ampliación al monto"		OBRA N°: 2023301930122
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.		
FECHA DE FIRMA CONVENIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2023		
MONTO CONTRATADO ORIGINALMENTE:	MONTO CONTRATADO SIN I.V.A:	I. V. A. CONTRATADO:	MONTO CONTRATADO CON I.V.A:
	\$3,070,109.97	\$491,217.60	\$3,561,327.57
AMPLIACIÓN:	MONTO DE AMPLIACIÓN CON I.V.A:	PORCENTAJE DE VARIACIÓN:	
	\$350,000.00	9.82779576%	
MONTO AMPLIADO:	MONTO CON AMPLIACIÓN SIN I.V.A.:	I. V. A. CON AMPLIACIÓN:	MONTO CON AMPLIACIÓN CON I.V.A.:
	\$3,371,834.11	\$ 539,493.46	\$3,911,327.57

CONTRATISTA

NOMBRE: **CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE LEGAL: **C. LUIS FUENTES HEREDIA**  
 R.F.C.: **CRCI30910TIS**      REG. PADRÓN MPAL.: **RGCVER-2023-040**      REG.SEFIPLAN: **0003748**

*C. Luis Fuentes Heredia*

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MVER-2023-RM-0122, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL H. AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. P. MANUEL RIVERA POLANCO, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO ÚNICO MUNICIPAL, ASISTIDO POR EL ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. LUIS FUENTES HEREDIA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:


**RECIBIDO**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

2



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2023-RM-0122  
OBRA No. 2023301930122**



**ANTECEDENTES**

- I. Con fecha **14 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, "EL H. AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" celebraron el contrato **No. MVER-2023-RM-0122**, mediante el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a ejecutar los trabajos descritos en su Cláusula Primera consistentes en "**Rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle Cerro Pizarro entre Aconcagua e Iztaccihuatl, Fraccionamiento Los Volcanes, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave**", mismos que de acuerdo a la Cláusula Segunda suman un monto de **\$ 3,561,327.57 (tres millones quinientos sesenta y un mil trescientos veintisiete pesos 57/100 M.N.)** con I.V.A. y, según la Cláusula Tercera, se estableció un plazo de ejecución de **90 (noventa) días naturales** contados a partir del día **15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023** y hasta el día **13 DE DICIEMBRE DE 2023**.
- II. A través de notas de bitácora, el Supervisor registró y autorizó la ejecución de trabajos adicionales y conceptos no previstos en el catálogo original considerando que a los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.
- III. "**EL CONTRATISTA**" presentó a "**EL H. AYUNTAMIENTO**", los análisis de precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original, con la documentación que los soporta y apoyos necesarios para su revisión, mismos que se agregan al presente documento.
- IV. "**EL H. AYUNTAMIENTO**" determinó los precios unitarios procedentes para cada uno de los conceptos que fueron presentados a su consideración, los cuales se plasman en el oficio de autorización de precios unitarios integrado a este convenio.
- V. El contrato aludido está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme al artículo 59 párrafo primero, "**EL H. AYUNTAMIENTO**" podrá, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obras públicas, con la única limitante de que las modificaciones o adiciones que se aprueben no rebasen el veinticinco por ciento de su monto establecido originalmente.
- VI. Así mismo, el contrato está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme al artículo 59 párrafo tercero, los convenios que se celebren, en ningún caso podrán variar sustancialmente las características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de dicha Ley.

C. S. PUERTO

**DECLARACIONES**

**PRIMERA.** "EL H. AYUNTAMIENTO" declara:

- A).- Que el C. P. Manuel Rivera Polanco acredita su personalidad y facultades como Síndico Único y representante legal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a la lista de nombres de quienes resultaron electos en la elección de Ayuntamientos conforme a las

**FISM**  
**OPERANDO 2023**

*(Circulo)*

*(Línea)*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2023-RM-0122  
OBRA No. 2023301930122



Constancias de Mayoría Relativa y de Asignación expedidas por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz bajo el número extraordinario 516 de fecha 28 de diciembre de 2021, así mismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en el artículo 37 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

- B).- Que el Arq. Julio César Torres Sánchez acredita su personalidad como Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme al nombramiento otorgado por la Lic. Patricia Lobeira Rodríguez Presidenta Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.
- C).- Que para cubrir las erogaciones de obra que se deriven del presente convenio, el **CABILDO DE "EL H. AYUNTAMIENTO"**, autorizó la inversión correspondiente, misma que proviene del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023**.
- D).- Que los trabajos se realizarán dentro el ejercicio presupuestal para el año de 2023.

**SEGUNDA. "EL CONTRATISTA"** declara:

- A) Que está constituida al amparo de las Leyes Mexicanas como lo acredita mediante la Escritura Pública Número **1,519** otorgada ante la fe del Notario Público adscrito a la Notaría Pública Número **21** de la ciudad de **FORTIN DE LAS FLORES, VERACRUZ** inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el Folio Mercantil No. **1912\*13**, de fecha **20 de septiembre de 2013**.
- B) Que su Representante Legal, está facultado, para suscribir el presente convenio en términos de la Escritura Pública mencionada en la declaración anterior.
- C) Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de estos trabajos y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello.
- D) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio del Llave y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, el contenido de este convenio, el ANEXO 2A y ANEXO 3A, consistentes en el presupuesto y el programa de ejecución de los trabajos conforme fueron aprobados, respectivamente.

*Julio César Torres Sánchez*

**CLAUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO:** A la fecha se ha determinado la necesidad de ampliar el monto establecido en el ANEXO 2, señalado en la Cláusula Segunda del contrato original, por lo que se requiere la celebración de este convenio en razón de que:

**FECHA 2023**

*2*


*[Handwritten mark]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2023-RM-0122  
OBRA No. 2023301930122



- Durante la realización de la obra, resultó necesaria la ejecución de conceptos extraordinarios que no estaban incluidos en el catálogo original y de los cuales es sumamente necesaria su aplicación a fin de obtener los resultados esperados en la obra terminada.

Estas son las razones fundadas y motivadas que justifican las causas de la celebración del presente convenio, las cuales se reproducen y amplían en el dictamen técnico que se integra al presente instrumento.

**SEGUNDA. MODIFICACIÓN:** En virtud de tales razones y las necesidades específicas de la obra debidamente justificadas, las partes convienen en efectuar las siguientes modificaciones al contrato original:

- Ampliar el monto en la cantidad de \$ **350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** con I.V.A., que sumado al monto original resulta un nuevo monto de \$ **3,911,327.57 (tres millones novecientos once mil trescientos veintisiete pesos 57/100 M.N.)** con I.V.A. y cuya ampliación equivale al **9.82779576% (nueve punto ocho dos siete siete nueve cinco siete seis por ciento)** respecto del monto original.
- Adecuar el programa de ejecución general de los trabajos, debido a que, con la ampliación anterior, se incluyen en la obra conceptos extraordinarios que no formaron parte del programa original

**TERCERA. CONFORMIDAD:** "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificación a que se contrae en la cláusula anterior y se obliga a realizar y terminar los trabajos mencionados anteriormente de acuerdo con el monto y catálogo de conceptos establecido en el ANEXO 2A y el programa de ejecución del ANEXO 3A, aprobados por "EL H. AYUNTAMIENTO" y que serán integrados al presente convenio.

El plazo dentro del cual serán ejecutados los trabajos objeto de este convenio será dentro del mismo plazo establecido en el contrato original, el cual no sufre modificación alguna, únicamente estarán incluidos en un nuevo programa de ejecución los conceptos extraordinarios.

**CUARTA. DERECHOS:** Por quedar plenamente satisfechos sus derechos derivados del contrato original que se modifica y por las razones expuestas en este convenio, "EL CONTRATISTA" renuncia expresamente a cualquier otra compensación, indemnización o pago que pudiera derivar de las causas, motivo u objeto del presente convenio.

**QUINTA. GARANTÍAS:** "EL CONTRATISTA" modificará según corresponda, las garantías otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original, para lo cual presentará a "EL H. AYUNTAMIENTO", en un término de 5 días hábiles, una garantía adicional en la que deberá estipularse que es conjunta, solidaria e inseparable de la otorgada para el contrato original o en su caso, podrá presentar el endoso a la (s) garantía (s) respectiva (s).

*Curs. Subcontratista*

**FISM**

**OPERADO 2023**

②


*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ  
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 AL  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MVER-2023-RM-0122  
OBRA No. 2023301930122




**SEXTA. CLÁUSULAS CONTRACTUALES:** Ambas partes convienen que, con ~~excepción~~ de lo expresamente estipulado en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

**SÉPTIMA. ANEXOS DEL CONVENIO:** Se agregan al presente convenio las notas de bitácora mediante las cuales se llevó el registro de los trabajos que dieron origen al convenio, el oficio de autorización de precios unitarios extraordinarios, el ANEXO 2A (presupuesto con ampliación del monto y catálogo de conceptos), ANEXO 3A (programa de ejecución con nuevos conceptos incluidos) y el dictamen que justifica la formalización de este convenio; información que sirvió de sustento para la elaboración de este instrumento.

**OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN:** Para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, a la competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con jurisdicción en el Municipio de Veracruz, por lo tanto, **"EL CONTRATISTA"** renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

El presente convenio se firma en cinco ejemplares en la ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día **06 DE DICIEMBRE DE 2023**.

**CONTRATANTES**

<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>C. P. MANUEL RIVERA POLANCO</b> <b>SÍNDICO ÚNICO</b> <b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ</b> <b>ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b></p>	<p><b>POR "EL H. AYUNTAMIENTO"</b></p>  <p><b>ARQ. JULIO CÉSAR TORRES SÁNCHEZ</b> <b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y</b> <b>DESARROLLO URBANO</b> <b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE</b> <b>VERACRUZ</b> <b>ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b></p>
--	--

**POR "EL CONTRATISTA"**



**C. LUIS FUENTES HEREDIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y**  
**LAS ALTAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V.**

**FISM**

**OPERADO 2022**